BAUZEITENPLAN 2025

Projekt: Straßenbauarbeiten Am Haardtwald, Sonnenstraße, Liebleinstraße, Alois-Markert-Straße

	Jan 25					Feb 25				Mrz 25					Apr 25				Mai 25				Jun 25					Jul 25				Aug 25				Sep 25				Oct 25					Nov 25				Dez 25			
Arbeitsort	1. KW	2. KW	3. KW	4. KW	5. KW	6. KW	7. KW	8. KW	9. KW	10. KW	11. KW	12. KW	13. KW	14. KW	15. KW	16. KW	17. KW	18. KW	19. KW	20. KW	21. KW	22. KW	23. KW	24. KW	25. KW	26. KW	27. KW	28. KW	29. KW	30. KW	31. KW	32. KW	33. KW	34. KW	35. KW	36. KW	37. KW	38. KW	39. KW	40. KW	41. KW	42. KW	43. KW	44. KW	45. KW	46. KW	47. KW	48. KW	49. KW	50. KW	51. KW	52. KW
Liebleinstraße																																																				
Alois-Markert-Straße																																																				

WINTERPAUSE

BETRIEBSURLAUB

WINTERPAUSE