



**Projekt: Dittelbrunn Sonnen-, Lieblein-, Alois-Markert-Str.**

	Okt 24		Nov 24				Dez 24			
	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW
<b>AUSZUFÜHRENDE ARBEITEN:</b>	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
<b>Am Haardtwald, Frühlingsstr.</b>										
Speedpipe		■	■							
Asphalt				■	■					
<b>Sonnenstr. bis Haardtwald</b>										
Pflaster	■	■								
Fräßen, Planum		■	■							
Asphalt				■	■					
Restarbeiten				■	■	■				
<b>Sonnenstr. ab Haardtwald</b>				■	■	■	■	■	■	■

**Winter-  
pause**